
가. 명시이월

(17)-1. 다음년도 이월사업비 집행현황

과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰

이월사유
조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계
(단위:원)

합 계(104건) 65,675,982,430 37,708,152,950 30,167,342,460
32,589,167,920
(4,171,084,000)

2,919,472,050

기획감사실 지역및도시 생활환경 정비 연구용역비 272,000,000 258,421,000 224,925,000 33,496,000 13,579,000
○ 용역추진 일정에 따른 명시이월
- 계약일: 2016.10월 예정
- 착공일: 2016.10월 예정
- 준공일: 2017.2월중
※ 착수일로 부터 120일

희망복지실 노인ㆍ청소년
경로당 신축 및
보수

시설비 572,000,000 518,511,840 327,748,560 229,104,000 15,147,440 공사추진 일전에 따른 명시이월

희망복지실 노인ㆍ청소년
경로당 신축 및
보수

감리비 8,000,000 7,282,000 3,562,000 4,000,000 438,000 공사추진 일정에 따른 명시이월

자치행정과 일반행정 근무환경 개선 시설비 30,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000
사업명 : 16년도 읍면동사무소(주민센터) 명칭변경
이월액 : 20,000천원(시설비)
사 유 : 읍면동 허브화 인력보강 후 명칭 변경 2017년 추진

경제과 일반행정
복합 건축물 신
축

공기관등에대한자
본적대행사업비 1,000,000,000 1,000,000,000 특별교부세 이월

경제과 일반행정 북면사무소 신축 시설비 150,000,000 2,189,000 2,189,000 147,811,000 사업추진에 따른 이월

경제과
산업진흥ㆍ고도
화

잣 고을 전통시
장 육성 사업

시설비 500,000,000 500,000,000 특별조정교부금 배분결정에 따른 명시이월

민원봉사과 지역및도시
지적재조사사업(
보조)

사무관리비 58,555,000 58,555,000 2017년 완료사업으로 현재 진행율 20%임

문화체육과 문화예술
예술단체사업 지
원

연구용역비 50,000,000 43,887,000 50,000,000 절대공기부족

문화체육과 체육
가평썰매장 시설
개보수

시설비 70,000,000 66,429,450 66,429,450 3,570,000 550 절대공기부족

문화체육과 체육
공공체육시설 정
비

시설비 1,230,712,000 926,548,570 926,548,570 296,000,000 8,163,430 절대공기부족

문화체육과 체육
설악생활체육공
원 조성

시설비 429,024,800 282,945,460 270,496,460 157,688,680 839,660 주민협의 및 도로점용허가 지연에 따른 이월

문화체육과 문화재
국가지정 문화재
보수 및 정비

민간자본사업보
조

675,000,000 675,000,000 문화재청 설계승인 반려에 따른 설계보류

환경과 상하수도ㆍ수질
수질오염총량 관
리

연구용역비 45,000,000 38,949,000 23,000,000 22,000,000
경기도 수질오염총량 기본계획 검토 지연에 따른 수질
오염총량관리 시행계획(가평A) 수립용역 지연

농업정책과 농업ㆍ농촌
상천저수지 정비
사업

공기관등에대한자
본적대행사업비 400,000,000 400,000,000

한국농어촌공사 위탁사업으로 보수보강사업 추진에 따
른 사업추진기간 부족

농업정책과 농업ㆍ농촌
수리시설개보수
사업

시설비 484,839,060 335,477,180 335,477,180 109,522,820 39,839,060
2017년도 사업 실시설계용역 추진에 따른 공사기간 부
족
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회계구분 : 일반회계
(단위:원)

농업정책과 농업ㆍ농촌
수리시설개보수
사업

시설부대비 5,000,000 2,241,050 2,241,050 2,758,950
2017년도 사업 실시설계용역 추진에 따른 공사기간 부
족

농업정책과 농업ㆍ농촌
정주기반확충사
업

시설비 1,530,545,850 1,447,192,120 1,430,185,120 94,562,030 5,798,700 2016년도 정주권기반확충사업 기간 부족

농업정책과 농업ㆍ농촌
정주기반확충사
업

시설부대비 7,420,000 4,680,000 4,680,000 1,120,000 1,620,000 2016년도 정주권기반확충사업 기간 부족

농업정책과 농업ㆍ농촌
마을진입로 및
농로 포장

시설비 84,994,000 14,956,970 14,956,970 70,000,000 37,030 창의리 농로개설공사 사업추진기간 부족

농업정책과 농업ㆍ농촌
농업진흥구역내 경
작로 확포장사업 시설비 42,200,000 42,200,000

2017년도 사업 실시설계용역 추진에 따른 공사기간 부
족

농업정책과 농업ㆍ농촌
수산물산지가공
시설

민간자본사업보
조

1,138,000,000 1,138,000,000 복합 인허가 처리사항 지연

농업정책과 농업ㆍ농촌
로컬푸드 육성지
원

사무관리비 20,000,000 19,000,000 20,000,000 동절기 농한기를 활용한 로컬푸드 기본교육 용역 추진

농업정책과 농업ㆍ농촌
로컬푸드 육성지
원

민간자본사업보
조

484,800,000 84,800,000 84,800,000 400,000,000 복합 인허가 처리사항 지연

산림과 임업ㆍ산촌
전군 공원화 사
업

재료비 123,000,000 87,083,980 87,083,980 33,724,440 2,191,580
○ 적기 식재기간 부족
- 2회 추경 예산 편성으로 인하여 식재 수량이 많아 적기 식재가 어려움.
- 하자 방지를 위하여 내년 춘기에 식재

산림과 자연
명지산 군립공원
유지관리

시설비 90,000,000 29,278,450 29,278,450 30,000,000 30,721,550
군립공원 불법대집행 철거 의무자의 소송제기에 따라
대집행 추진 일정 지연.

건설교통과 도로
군도4호선 위험
도로개선공사

시설비 1,543,160,360 1,339,994,210 981,379,690 296,564,000 265,216,670 보상 및 시설공사 추진중으로 절대공기 부족

건설교통과 도로
군도4호선 확장
공사

시설비 300,000,000 157,614,520 61,243,520 238,756,000 480 국도75호선 협의기간 소요로 절대공기 부족

건설교통과 도로
군도8호선(수리재)
도로확포장 공사 시설비 1,395,000,000 105,775,300 105,775,300 1,289,223,000 1,700 토지 및 지장물 보상 시행중으로 2017년 착공 예정

건설교통과 도로
군도8호선(수리재)
도로확포장 공사 시설부대비 5,000,000 5,000,000 토지 및 지장물 보상 시행중으로 2017년 착공 예정

건설교통과 도로
군도13호선(신하리~
신상리)교량 재가설
공사

시설비 1,439,655,000 1,372,320,210 1,032,697,490 283,391,080 123,566,430 보상 및 시설공사 추진중으로 절대공기 부족

건설교통과 도로
농어촌도로(가평103
호선)도로확포장공
사

시설비 1,329,367,710 970,574,630 854,307,900 150,000,000 325,059,810 보상 및 시설공사 추진중으로 절대공기 부족

건설교통과 도로
농어촌도로(가평103
호선)도로확포장공
사

시설부대비 5,000,000 4,620,000 4,620,000 380,000 보상 및 시설공사 추진중으로 절대공기 부족

건설교통과 도로
농어촌도로(설악102
호선) 도로 확포장
공사

시설비 592,832,500 591,892,430 405,125,430 92,807,000 94,900,070 보상 및 시설공사 추진중으로 절대공기 부족

건설교통과 도로 농어촌도로(상204호
선)확포장 공사 시설비 1,070,000,000 20,290,600 20,290,600 1,049,709,000 400 토지 및 지장물 보상 시행중으로 2017년 착공 예정
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회계구분 : 일반회계
(단위:원)

건설교통과 도로
농어촌도로 상102호
선(원서선)확포장
공사

시설비 1,508,985,000 264,838,180 264,838,180 1,244,146,000 820 토지 및 지장물 보상 시행중으로 2017년 착공 예정

건설교통과 도로
농어촌도로(상205)
서비선 도로확포장
공사

시설비 306,980,000 69,921,500 69,921,500 237,058,000 500 토지 및 지장물 보상 시행중으로 2017년 착공 예정

건설교통과 도로 관내도로정비 사무관리비 224,964,920 132,894,560 132,894,560 92,070,360 동절기 제설대책 예산

건설교통과 도로 관내도로정비 시설비 2,794,010,430 1,901,663,060 1,683,141,730 1,110,868,000 700 실시설계 및 시설공사 추진중으로 절대공기 부족

건설교통과 도로
청평쉐르빌앞 폐철
도 인도설치공사 시설비 300,000,000 16,500,000 16,500,000 100,000,000 183,500,000 철도시설공단과 토지사용 협의기간 소요

건설교통과
대중교통ㆍ물류
등기타

특별교통수단 도
입

자산및물품취득
비

360,000,000 360,000,000 교통약자이동편의증진 조례미제정

건설교통과
대중교통ㆍ물류
등기타

교통안전시설물
설치 및 보수

공공운영비 110,000,000 63,751,720 34,461,890 75,538,000 110 2017년까지 계약된 용역

건설교통과
대중교통ㆍ물류
등기타

교통행정 지원 연구용역비 150,000,000 136,754,000 44,377,000 105,623,000 국토교통부 및 경기도 계획 용역결과 반영 필요

건설교통과
대중교통ㆍ물류
등기타

회전교차로설치
사업

시설비 298,000,000 117,230,000 14,823,000 283,177,000 비관리청 협의 지연으로 인한 공사지연

건설교통과
대중교통ㆍ물류
등기타

회전교차로설치
사업

시설부대비 2,000,000 810,000 810,000 1,190,000 비관리청 협의 지연으로 인한 공사지연

건설교통과 지역및도시 비법정도로공사 시설비 2,717,363,000 645,708,890 587,086,890 2,012,764,000 117,512,110 행정절차 이행중으로 절대공기 부족

건설교통과 지역및도시 비법정도로공사 시설부대비 47,500,000 31,555,800 31,555,800 10,000,000 5,944,200 행정절차 이행중으로 절대공기 부족

안전재난과
재난방재ㆍ민방
위

예비군운영 지원 시설비 865,000,000 763,977,610 440,187,080 420,061,550 4,751,370 제1회 추경반영에 따라 절대 공기부족

안전재난과
재난방재ㆍ민방
위

예비군운영 지원 감리비 12,000,000 9,310,000 12,000,000 제1회 추경반영에 따라 절대 공기부족

안전재난과
재난방재ㆍ민방
위

예비군운영 지원 시설부대비 35,000,000 8,490,500 8,490,500 26,509,500 제1회 추경반영에 따라 절대 공기부족

안전재난과
재난방재ㆍ민방
위

안전사고 예방(
보조)

시설비 408,100,000 394,524,500 368,776,500 37,000,000 2,323,500 제3회추경 반영에 따라 절대 공기 부족

안전재난과 수자원
북한강 자라섬
정비사업

시설비 500,000,000 393,195,000 500,000,000 2016년 9월 예산 확정으로 공기부족

안전재난과 수자원 소하천정비 시설비 763,604,400 573,970,450 469,105,700 294,498,700 준공시기 미도래

안전재난과 수자원
지방하천 수해복
구

시설비 379,426,000 321,466,660 196,430,500 182,995,500 준공시기 미도래
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안전재난과 수자원
지방하천 수해복
구

시설부대비 3,000,000 1,100,000 1,100,000 1,900,000 준공시기 미도래

안전재난과 수자원
소하천정비(사그
막천)

시설비 200,000,000 110,722,980 91,348,980 108,651,020 준공시기 미도래

안전재난과 수자원
소하천정비(대금
천)

시설비 2,589,610,230 2,589,306,300 1,233,085,370 440,764,860 915,760,000 준공시기 미도래

도시과 지역및도시
경춘선(가평구간)
폐선부지 개선사업 시설비 4,139,965,010 1,285,948,670 1,098,757,670

3,041,207,340
(2,226,084,000)

공사준공기간 미도래

도시과 지역및도시 군관리계획 시설비 2,181,239,000 2,056,527,000 921,440,600 1,042,478,400 217,320,000 용역추진 일정에 따른 명시이월

도시과 지역및도시 군관리계획 시설부대비 11,324,000 2,850,000 2,850,000 8,474,000 용역추진 일정에 따른 명시이월

도시과 지역및도시
구역사 일원 도시재
생사업(도비) 시설비 2,250,000,000 195,723,440 195,723,440

2,054,276,560
(1,913,000,000)

가평구역사 활성화 방안 수립용역 추진 기간 미도래

도시과 지역및도시
구역사 일원 도시재
생사업(도비) 시설부대비 37,000,000 4,194,400 4,194,400

32,805,600
(32,000,000)

가평구역사 활성화 방안 수립용역 추진 기간 미도래

도시과 지역및도시 공동체 정원조성 시설비 660,000,000 522,777,990 304,781,770 355,218,230 공사기간 미도래

도시과 지역및도시 가평도시계획도로(
중3-13호선)개설 시설비 1,400,000,000 849,691,970 621,601,900 778,398,100 공사기간 미도래

도시과 지역및도시
가평도시계획도로(
소2-57호선외1)개설 시설비 600,000,000 546,963,870 473,314,080 126,685,920 보상협의 지연 및 공사기간 미도래

도시과 지역및도시
설악도시계획도로(
중2-2호선)개설 시설비 100,000,000 77,363,400 58,283,400 41,716,600 토지보상협의 지연

도시과 지역및도시
설악시가지우회도
로(중3-3호선)개설 시설비 1,153,169,000 961,491,930 847,162,930 306,006,070 공사준공기간 미도래

도시과 지역및도시
청평도시계획도로(
중2-2호선)개설 시설비 40,000,000 34,938,000 40,000,000 실시설계용역기간 미도래

도시과 지역및도시
현리도시계획도로(
소1-10호선,금호주
택앞) 개설

시설비 40,000,000 23,096,530 23,096,530 16,903,470 토지보상 실시 예정

도시과 지역및도시
현리(상면)도시계획
도로(소2-22호선) 시설비 755,670,180 330,462,900 195,553,300 560,116,880 보상협의 지연 및 공사기간 미도래

도시과 지역및도시
가평도시계획도로(
소2-129호선외1)개
설

시설비 500,000,000 240,506,970 240,506,970 259,493,030 보상협의 지연

도시과 지역및도시
가평도시계획도로(
소1-13호선) 개설 시설비 510,000,000 80,955,990 80,955,990 429,044,010 보상협의 지연

도시과 지역및도시
가평도시계획도
로(소2-38) 개설

시설비 300,000,000 39,614,000 30,589,000 269,411,000 보상협의 지연
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회계구분 : 일반회계
(단위:원)

도시과 지역및도시
청평도시계획도로(
중1-4호선, 청평역~
청평교) 개설

시설비 3,771,076,350 2,374,223,040 2,374,223,040 1,396,853,310 보상협의 지연

도시과 지역및도시
현리도시계획도
로(소로2-56)개설

시설비 300,792,500 97,530,000 97,530,000 203,262,500 보상협의 지연

도시과 지역및도시
현리(상면)도시계획
도로(소2-49호선)개
설

시설비 20,000,000 20,000,000 보상협의 지연

도시과 지역및도시
설악도시계획도로(
중로3-9호선외2) 개
설

시설비 540,000,000 55,954,410 55,954,410 484,045,590 보상협의 추진중

도시과 지역및도시
설악도시계획도로(
소3-24호선) 개설 시설비 100,000,000 87,423,500 67,722,500 32,277,500 전략환경영향평가용역 미도래

도시과 지역및도시
설악도시계획도로(
소3-33호선) 개설 시설비 100,000,000 29,251,900 19,809,900 80,190,100 경기도 하천공사와 협의지연

도시과 지역및도시
청평도시계획도로(
소2-13호선)개설 시설비 20,000,000 16,146,000 20,000,000 실시설계용역기간 미도래

도시과 지역및도시
가평도시계획도로(
소2-8호선)개설 시설비 20,000,000 16,724,200 1,333,200 18,666,800 실시설계용역기간 미도래

도시과 지역및도시
목동 도시계획도로(
중로 2-1호선 외 1
개소)개설

시설비 20,000,000 19,937,600 2,360,600 17,639,400 실시설계용역기간 미도래

도시과 지역및도시 청평도시계획도로(
소1-1호선) 개설 시설비 20,000,000 18,000,000 20,000,000 실시설계용역기간 미도래

도시과 지역및도시
도시경관시설 및
광고물유지관리

민간대행사업비 110,000,000 100,204,190 85,481,190 21,023,000 3,495,810 용역완료기간 미도래

도시과 지역및도시
역세권 지구단위계
획 미집행 시설 보
상

시설비 1,500,000,000 801,449,800 801,449,800 698,550,200 협의매수를 통한 보상협의 지연

허가민원과 지역및도시
인허가민원 처리
및 관리

시설비 54,000,000 894,300 894,300 44,000,000 9,105,700 토지매입에 따른 협의지연

보건소 보건의료
어린이 인플루엔
자 사업

의료및구료비 14,700,000 14,700,000 * 계절적요인으로 겨울,봄까지 예방접종

소득개발과 농업ㆍ농촌
경기 명품쌀 안
정생산 기술지원

민간자본사업보
조

292,800,000 80,000,000 80,000,000 212,800,000 도비보조사업 추가내시

소득개발과 농업ㆍ농촌
농식품가공체험
기술보급

전산개발비 20,000,000 20,000,000 건축물준공지연에 따른 프로그램 구입 지연

소득개발과 농업ㆍ농촌
농식품가공체험
기술보급

시설비 516,000,000 499,627,630 29,465,000 486,535,000 12월 2일 계약으로 준공일이 2017년 2월로 이월

평생교육사업소
유아및초중등교
육

교육기반 확충
교육기관에대한
보조

4,398,617,300 4,332,631,760 3,912,631,760 62,958,700 423,026,840
2016 명시이월된 냉난방비 사업비(258,250천원)를 상반기 집
행하고 본예산 76,500천원은 이월하여 겨울방학에 공사를 마
무리하고자 함

평생교육사업소
유아및초중등교
육

가평군 장학관
건립

시설비 120,000,000 120,000,000
서울지역 가평군 장학관 건립 조기착공을 위하여 설계
용역비 이월 집행(서울지역 장학관 건립)
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관광사업단 관광
자라섬 캠핑장
운영관리

시설비 1,058,808,000 353,721,070 319,779,070 715,044,000 23,984,930
○ 제2회 추경사업으로 실시설계 및 행정절차
이행에 따른 사업 추진기간 부족

관광사업단 관광
호명호수 공원
운영

연구용역비 150,000,000 78,377,000 19,616,000 130,384,000
○ 군계획시설 및 전략환경영향평가 변경용역 유관기
관 협의 지연

관광사업단 관광
이화원 운영 관
리

시설비 180,000,000 105,046,300 105,046,300 70,000,000 4,953,700
○ 한국에너지공단 설비처분승인신청에 대해
설치확인 5년미도래 사유 불가통보

관광사업단 관광
상천테마파크운
영

시설비 615,000,000 23,977,900 23,977,900 590,000,000 1,022,100
○ 군계획시설(전략환경)변경용역 지연으로

동절기 기간 도래 공사 미착공

관광사업단 관광
상천테마파크운
영

시설부대비 10,000,000 10,000,000
○ 군계획시설(전략환경)변경용역 지연으로

동절기 기간 도래 공사 미착공

관광사업단 관광 관광 홍보
자치단체간부담
금

30,000,000 30,000,000 ○ 호수문화권 재 참여 검토 중

관광사업단 관광 관광지 관리 시설비 228,000,000 160,381,000 160,381,000 45,000,000 22,619,000 ○ 기본설계 공모 후 실시설계 추진

관광사업단 관광 산장관광지 조성 시설비 219,100,770 88,485,390 88,485,390 130,205,000 410,380
○ 연차별 국비보조사업으로 예산 미확보에

따른 사업추진 지연

관광사업단 관광
수상스포츠 체험
지구 조성

시설비 3,972,070,060 3,817,367,410 3,817,367,410 98,083,930 56,618,720
○ 제2회 추경사업으로 수상스포츠 체험센터

위탁운영자 선정 후 추가 사업 추진

관광사업단 관광
산장2교 위험교
량 재가설

시설비 500,000,000 500,000,000 ○ 특별교부세 비도변경 승인신청중으로 사업 미추진

관광사업단 관광
자라섬 서도 보
행교 설치 공사

시설비 220,000,000 220,000,000 ○ 제3회 추경사업으로 용역 추진기간 부족

관광사업단 농업ㆍ농촌
시군역량강화사
업

민간경상사업보
조

120,000,000 7,044,810 7,044,810 112,955,190
국비교부 지연 및 기획감사실 행복공동체TFT 구성 및
협업으로 사업추진 지연
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합 계(2건) 2,573,908,000 1,880,079,310 1,880,079,310 659,000,000 34,828,690

환경과 상하수도ㆍ수질
주민지원사업 지
원(기금)

민간자본사업보
조

1,798,258,000 1,728,660,060 1,728,660,060 59,000,000 10,597,940
사업계획 변경에 따른(12.02일 경기도승인) 사업비 이
월

환경과 상하수도ㆍ수질
주민지원사업 지
원(기금)

자산및물품취득
비

775,650,000 151,419,250 151,419,250 600,000,000 24,230,750 2회추경 편성으로 인한 사업추진기간 부족
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