

(12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	306,062,810,000			190,232,441,470		65,081,215,590	11,917,560,586	40,881,155,004	12,282,500,000			
가평군 공설(공동)묘지 재개발사업	3,970,000,000	2015-01-01 ~ 2018-12-31	4,740평	430,000,000	4,740평	915,000,000	500,000,000	415,000,000		군관리계획 변경결정 및 실시설 계용역 추 진	7	희망복지실
	4,740평											
가평다목적 체육관 건립	18,019,810,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	62.903㎡	14,966,500,000	62.903㎡					공사완료	100	문화체육과
	7.096㎡											
가평군 다목적체육· 문화복합센터 건립	15,000,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31		15,000,000,000	7,286㎡	3,451,000,000	1,035,000,000		2,416,000,000	공사추진 중	40	문화체육과
	4,582㎡											
야구장 조성사업	8,200,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	28.828㎡	1,900,000,000	28.828㎡	3,282,000,000		2,785,000,000	497,000,000	공사추진 중	70	문화체육과
	28.828㎡											
환경성질환 예방 관 리센터 설립	10,000,000,000	2012-01-01 ~ 2017-12-31	대지면적 5,000㎡ · 건축연면적 2,000㎡	5,007,793,220	대지면적 5,000㎡ · 건축연면적 2,083.18㎡	4,212,206,780	2,458,141,181	1,754,065,599		1차분 준공 /2차분공사 진행	85	환경과
	환경성질환센터, 체험시설 및 주 거시설 등											
산림생태·문화체험 단지조성	30,012,000,000	2011-01-01 ~ 2018-06-30	건축:2,521㎡, 개발면적:29,671㎡	10,722,000,000	건축:2,521㎡, 개발면적:29,671㎡	11,631,000,000	2,930,000,000	8,701,000,000		○1차분 준공 : 2015. 9. 21. ○2차분 준공 : 2017. 3. 10일 예정	49	산림과
	복합휴양단지(경 반리 138-1) 200ha											
군도4호선 위험도로 개선공사	2,650,000,000	2014-11-01 ~ 2017-07-31	L=0.83km, B=8m	2,205,000,000	L=0.83km, B=8m	445,000,000		445,000,000		군도4호선(옥고개~장 락분교앞) 위험도로 개선	75	건설교통과
	L=0.83km, B=8m											
군도4호선 확장공사	20,841,000,000	2010-01-01 ~ 2016-12-31		19,041,000,000		1,800,000,000		430,500,000	1,369,500,000	도로확포장 및 선형개 선	95	건설교통과
	L=3.34Km, B=19m											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
농어촌도로(가평 103호선)도로확포장공사	5,305,000,000	2007-01-02 ~ 2017-06-30	L=1.4Km, B=8m	5,150,000,000	L=1.4Km, B=8m	155,000,000		155,000,000		칼봉산 휴양림 진입도로 확포장	80	건설교통과
	L=1.4Km, B=8m											
전선지중화 및 도로환경 개선사업	4,400,000,000	2010-01-01 ~ 2016-02-29		3,400,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		전선지중화 및 도로환경 개선	100	건설교통과
	L=1.0Km, B=10~12m											
비법정도로공사	2,000,000,000	2016-01-01 ~ 2018-09-30	L=1.13km, B=14m		L=1.13km, B=14m	2,000,000,000	2,000,000,000			하색교육대입구(철악골) 진입도로 개선	5	건설교통과
	L=1.13km, B=14m											
자연재해위험지역 정비(재해위험지구)	3,949,000,000	2012-01-01 ~ 2016-06-27	L=2.1km	3,535,594,600	L=2.1km	413,405,400	206,202,700	207,202,700		도로사면 암꺼기 작업중	100	안전재난과
	L=2.1km											
급경사지 붕괴위험지구 정비사업	1,984,000,000	2012-01-01 ~ 2016-01-28	L=0.7km	1,809,413,650	L=0.7km	82,433,410	41,216,705	41,216,705		옹벽설치 및 사면 정비	100	안전재난과
	L=0.72km											
소하천정비(대금천)	5,000,000,000	2014-01-01 ~ 2017-12-31	설계, 보상	2,067,000,000		1,000,000,000	500,000,000	500,000,000		호안공	50	안전재난과
	L=2.8km											
경춘선(가평구간)폐선부지 개선사업	7,210,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	1,200㎡	5,085,000,000	3,480㎡	3,488,884,000		3,488,884,000		공사중	40	도시과
	19,816㎡											
미군공여지 주변사업	44,763,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	700m	44,763,000,000	67m	13,000,000		13,000,000		완료	100	도시과
	767m											
청평역세권주변도로(중1-4, 면사무소~신역사) 개설	7,260,000,000	2011-06-01 ~ 2017-12-31	500m	7,260,000,000	50m					공사중	80	도시과
	550m											
가평도시계획도로(대3-2호선) 개설	25,850,000,000	2014-01-01 ~ 2020-12-31	245m	9,500,000,000	721m	185,000,000		185,000,000		공사중	40	도시과
	1,334m											
중앙도서관 건립	13,415,000,000	2013-06-01 ~ 2018-04-30	토지매입 및 실시설계용역 착수	9,843,000,000	실시설계 용역 완료 및 건축공사 발주	1,483,000,000		1,483,000,000		건축공사 추진중	10	평생교육사업소
	연면적 3,602.25㎡											
수상스포츠 체험지구 조성	7,800,000,000	2014-01-01 ~ 2016-12-31	19.564㎡	7,800,000,000	19.564㎡	200,000,000		200,000,000		사업 완료	100	관광사업단
	19.564㎡											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
밀리터리 테마공원 조성	5,100,000,000	2014-01-01 ~ 2018-12-31	85,734㎡	2,600,000,000	98.151㎡	100,000,000	50,000,000	50,000,000		군관리계획 입안 중	25	관광사업단
	85,734㎡											
청평고을조성	16,300,000,000	2016-08-01 ~ 2019-12-31				16,300,000,000		16,300,000,000		마스터플랜 제안 공모 발주	10	관광사업단
	4개 지역 10개 단위											
가평뮤직빌리지 조 성	40,694,000,000	2015-01-01 ~ 2018-06-30	37,257㎡	17,300,000,000	37,257㎡	10,500,000,000	500,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	뮤직빌리지 조성사업 발주	30	관광사업단
	37,257㎡											
설악면소재지 종합 정비사업(일반농산 어촌개발사업)	6,340,000,000	2014-01-01 ~ 2018-02-28	공유재산관리계 획 수립	847,140,000	다목적광장 발주	2,424,286,000	1,697,000,000	727,286,000		설악면사무 소 내 다목 적회관 신 축을 위한 건축물 추 진 중	26	관광사업단
	다목적광장, 다 목적회관, 중심가로정비 , 상징조형물, 주민교육 등											